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ВСТУП 
Анотація 

Дисципліна Управління проєктами в галузі двигунобудування викладається 
згідно із навчальним планом підготовки здобувачів освітнього ступеня магістр 
спеціальності 142 Енергетичне машинобудування і належить до циклу професійно-
орієнтованих обов’язкових дисциплін освітньо-професійної програми Двигуни 
внутрішнього згоряння. 

Мета дисципліни допомогти здобувачам освіти засвоїти методологію і від-
повідний інструментарій, необхідні для успішного управління проєктами в галузі 
двигунобудування, а також набути навиків адаптації та впровадження проєктних 
рішень у практичній діяльності. 

Головні завдання курсу Управління проєктами в галузі двигунобудування є: 
доведення поширеності проєктної діяльності підприємств і організацій за умов мі-
нливого ринкового середовища і необхідності використання специфічних методів 
та інструментів в управлінні проєктами; характеристика узагальненої моделі уп-
равління проєктами як системи взаємопов’язаних цілей, функцій і інструментів, що 
визначаються, реалізуються і використовуються під час виконання проєктів; фор-
мування сукупності теоретичних знань і практичних навиків ефективного здійс-
нення основних функцій управління проєктами. 

Після вивчення курсу здобувач освіти отримає знання із: побудови організа-
ційної структури проєктної команди; напрямів та змісту структуризації проєктів; 
сутності та інструментарію сіткового, календарного та ресурсного планування; 
особливості планування проєктного бюджету; особливості контролю та оцінки ви-
конання проєктних робіт; підходи до забезпечення вимог з якості; управління 
проєктними ризиками. 

Ключові слова: аналіз, проєкт, планування, контроль, проєктний ризик 
 

Abstract 
The discipline of Project Management in the field of engine building is taught in 

accordance with the curriculum for the preparation of applicants for the degree of 142 
Power Engineering and belongs to the cycle of professionally-oriented compulsory disci-
plines of the educational-professional program Internal Combustion Engines. 

The purpose of the discipline is to help students learn the methodology and rele-
vant tools necessary for successful project management in the field of engine construc-
tion, as well as to acquire skills of adaptation and implementation of project solutions in 
practice. 

The main objectives of the course Project Management in the field of engine con-
struction are: proving the prevalence of project activities of enterprises and organizations 
in a changing market environment and the need to use specific methods and tools in pro-
ject management; characterization of the generalized project management model as a sys-
tem of interrelated goals, functions and tools that are defined, implemented and used dur-
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ing project implementation; formation of a set of theoretical knowledge and practical 
skills for the effective implementation of the basic functions of project management. 

After studying the course, the student will gain knowledge of: building the organi-
zational structure of the project team; directions and content of project structuring; es-
sence and tools of network, calendar and resource planning; features of project budget 
planning; features of control and evaluation of project works; approaches to ensuring 
quality requirements; project risk management. 

Key words: analysis, project, planning, control, project risk. 
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), 
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань 

14 Електрична інженерія 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й

Електронний адрес РПНД 
на сайті Університету 

http://surl.li/kmvis

Спеціальність 

142 Енергетичне 
машинобудування 

Освітньо-професійна 
програма 

Двигуни внутрішнього 
згоряння 

Семестр 

1-й 1-й

Лекцій 

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання 

Контрольна робота 
(заочна форма навчання) 

15 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 6 год. 

Загальна кількість 
годин – 90 

Лабораторні 

– – 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2; 

самостійної роботи 
студента – 4; 

Освітній рівень: 

другий 
(магістерський) 

Самостійна робота 

60 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання: 
– 

Вид контролю: залік  

Форма контролю: 
комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В 

ГАЛУЗІ ДВИГУНОБУДУВАННЯ» є формування у здобувачів освіти відповідно до 

освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

інтегральна: 

– здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру 

у галузі енергетичного машинобудування. 

загальні: 

– здатність розробляти проекти та управляти ними; 

– здатність працювати в міжнародному контексті; 

– здатність розробляти та впроваджувати інноваційні проекти і програми, за-

безпечувати конкурентоздатність продукції, здійснювати техніко-економічне обґру-

нтування проєктів у галузі енергетичного машинобудування. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є попереднє вивчення дисциплін 

економічного спрямування. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Здобувачі освіти повинні досягти таких програмних результатів навчання 

– розробляти і реалізовувати проєкти у галузі енергетичного машинобудування 

та пов’язані з нею міждисциплінарні проєкти з урахуванням технічних, економіч-

них, правових, соціальних та екологічних аспектів; 

– приймати ефективні рішення з інженерних та управлінських питань у галузі 

енергетичного машинобудування в складних і непередбачуваних умовах, у тому 

числі із застосуванням сучасних методів та засобів оптимізації, прогнозування та 

прийняття рішень; 

– управляти складними робочими процесами у галузі енергетичного машино-

будування, у тому числі такими, що є непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти управління проектами. 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами. Сутність проектної діяль-

ності. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту. Цілі і процеси в 

управлінні проектами. 

Тема 2. Основні форми організаційної структури проектів. Базові засади створення 

організаційної структури проекту. Основні форми проектних структур. Переваги і 

проблеми матричної структури. Внутрішні організаційні структури у великих про-

ектах. 

Тема 3. Структуризація проекту. Сутність і функції структуризації проекту. Однос-

прямована структуризація – створення робочої структури проекту. Двоспрямована 

структуризація та кодування проекту. Трьохспрямована структура проекту. 

Тема 4. Сіткове і календарне планування проекту. Загальна характеристика і види 

сіткових графіків. Графіки передування: порядок побудови і показники. Особливо-

сті стрілчастих графіків. Переваги і додаткові можливості графіків передування. 

Сіткове планування в умовах невизначеності. Методи скорочення тривалості вико-

нання проекту. Календарне планування проектів. 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти управління проектами. 

Тема 5. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. Оцінка і планування 

ресурсів. Побудова ресурсних гістограм. Моделювання і календарне планування 

ресурсів. Планування затрат. 

Тема 6. Контроль виконання проекту. Модель планування і контролю проекту. Ме-

тоди аналізу виконання проекту. Прогнозування остаточних витрат. Звітування і 

контроль за змінами. 

Тема 7. Управління якістю проектів. Поняття якості в контексті проектного мене-

джменту. Система управління якістю проекту. Витрати на забезпечення якості про-

екту.  

Тема 8. Програмне забезпечення процесу управління проектом. Загальна характе-

ристика автоматизованих систем управління проектами. Microsoft Project. Open 

Plan Professional. Spider Project. Sure Trek Project Manager. Primavera Project Planner 

Professional. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усь
ого 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
л пр лаб с.р. л* пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти управління проєктами 

Тема 1. Загальна характеристика 
управління проєктами 

9 1 1 – 7 10 1 2 – 7 

Тема 2. Основні форми 
організаційної структури проєктів 

12 2 2 – 8 10 1 2 – 7 

Тема 3. Структуризація проекту 12 2 2 – 8 13 1 – – 12 

Тема 4. Сіткове і календарне 
планування проекту 

12 2 2 – 8 12 – – – 12 

Разом за змістовим модулем 1 45 7 7  – 31 45 3 4 – 38 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти управління проектами 

Тема 5. Планування ресурсів, 
витрат і проектного бюджету 

11 2 2  – 7 10 1 2 – 7 

Тема 6. Контроль виконання 
проекту 

11 2 2  – 7 12 1 – – 11 

Тема 7. Управління якістю 
проектів 

11 2 2 – 7 12 1 – – 11 

Тема 8. Програмне забезпечення 
процесу управління проектом 

12 2 2 – 8 11 – – – 11 

Разом за змістовим модулем 2 45 8 8 –  29 45 3 2 – 40 

Разом за курсом 90 15 15 – 60 90 6 6 – 78 

* Для здобувачів заочної форми навчання проводяться оглядові лекції 
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Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Обґрунтування ідеї та основних параметрів проєкту 1 – 

2 
Оцінка доцільності реалізації проєкту за допомогою 
методів інвестиційного аналізу 

2 – 

3 
Обґрунтування робочої структури проєкту та формування 
ВЧР-каталогу 

2 2 

4 Сіткове і календарне планування проекту 2 2 

5 
Використання сіткових графіків для подолання невизначе-
ності та скорочення тривалості виконання проектів 

2 – 

6 Контроль виконання проекту 2 2 

7 Управління якістю проектів 2 – 

8 Інформаційні технології в управлінні проектами 2 – 

 Разом 15 6 

 

Самостійна робота 

№ 
з/п 

 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Підготовка до лекцій 8 3 

2 Підготовка до практичних робіт 30 12 

3 Підготовка до заліку 22 65 

 Разом 60 78 

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи 

їх демонстрування 

Методи навчання: 

– лекції; 

– робота із літературою; 

– репродуктивні бесіди; 

– практичні роботи. 

Контроль успішності навчання здобувачів проводиться у формах поточного і 

підсумкового контролю. 
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Поточний контроль полягає у перевірці знань і практичної підготовленості 

здобувачів з певної завершеної частини змістового модуля, умінь виконання інди-

відуальних практичних завдань. 

Формами поточного контролю є: 

 усне опитування на практичних заняттях; 

 розв’язання задач, виконання вправ, певних розрахунків; 

 виступ на практичних заняттях; 

 письмова модульна контрольна робота (ПМК). 

Підсумковий контроль – залік. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю 

і оцінки підсумкового контролю. 

У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних 

оцінках здобувач освіти може набрати до 70 балів. Під компонентом проміжних 

оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в диску-

сіях; виконання завдань та інше). 

 

 Денна форма 

Вид роботи 
Кількість балів 

мінімальна максимальна 

 
ЗМ 1 

 

Тема 1 Практичне заняття 1 3 5 

Тема 2 Практичне заняття 2 3 5 
Тема 3 Практичне заняття 3 3 5 
Тема 4 Практичне заняття 4 3 5 
ПМК Лекційний курс (4 теми) 9 15 
Всього за змістовним модулем 1 21 35 

ЗМ 2 

Тема 5 Практичне заняття 5 3 5 
Тема 6 Практичне заняття 6  3 5 
Тема 7 Практичне заняття 7 3 5 
Тема 8 Практичне заняття 8 3 5 
ПМК Лекційний курс (4 теми) 9 15 
Всього за змістовним модулем 2 21 35 

Разом за модулем 42 70 
Залік 18 30 
Сума 60 100 
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Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за ре-

зультатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання тео-

ретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, са-

мостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях. 

 
 Заочна форма 

Вид роботи 
Кількість балів 

мінімальна максимальна 

ЗМ 1 
Тема 3 Практичне заняття 3 4 7 
Тема 4 Практичне заняття 4 4 7 

ЗМ 2 Тема 6 Практичне заняття 6 4 6 
Індивідуальне завдання 

(письмова контрольна робота) 
30 50 

Разом за модулем 42 70 
Залік 18 30 
Сума 60 100 

 
Питома вага заключного заліку в загальній системі оцінок – 30 балів. Право 

здавати заключний залік дається здобувачеві освіти, якій із урахуванням проміж-

них оцінок і максимального балу заключного заліку набирає не менше 60 балів. 

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки заключ-

ного заліку. 

Заключний залік проводиться після закінчення вивчення дисципліни, до по-

чатку екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами роботи студента в 

семестрі, якщо він отримав не менше 60 балів під час проміжного оцінювання. Як-

що студент не отримав залік за результатами проміжного оцінювання або хоче збі-

льшити отриманий бал, то залік виставляється за результатами підсумкової співбе-

сіди в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, пе-

редбачених чинним законодавством. 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

8.1. Контроль та оцінювання знань на практичних заняттях 

Критерії оцінювання 
Бали 

Денна форма Заочна форма 
Глибоке розкриття питання теми, вільне володіння 
матеріалом, активна участь у роботі семінару, 
виступ у дискусіях 

5 7 

Розкриття питання теми, вільне володіння матеріалом 4 6 
Розкриття питання теми, недостатньо вільне володіння 
матеріалом 

3 5 

Неповне розкриття питання теми, недостатньо вільне 
володіння матеріалом 

1…2 1…4 

Незадовільне розкриття питання теми 0 0 
 

8.2. Письмова контрольна робота 

Критерії оцінювання 
Бали 

Денна форма Заочна форма 
Робота виконана у встановлений терміні і містить повні 
відповіді 

14…15 46…50 

Робота виконана вчасно, але містить неповні відповіді 
або допущені деякі неточності 

11…13 38…45 

Робота виконана вчасно, але містить неповні відповіді і  
допущені окремі помилки 

9…10 30…37 

Робота виконана з порушенням встановлених строків 
містить неповні відповіді, допущені суттєві помилки 

5…8 11…29 

Контрольна робота не здана вчасно, або містить незадо-
вільні відповіді 

0…4 0…10 

 
8.3. Критерії оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти 
під час заліку 

 
27…30 балів ставиться здобувачу, який демонструє повні і глибокі знання на-

вчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні 

рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, високу 

комунікативну культуру; 

23…26 балів ставиться здобувачу, який виявляє дещо обмежені знання навча-

льного матеріалу, допускає окремі несуттєві помилки та неточності; 

18…22 бали ставиться здобувачу, який засвоїв основний навчальний матері-

ал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних за-
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вдань, проте, при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень, 

демонструє недоліки комунікативної культури; 

0…17 балів ставиться здобувачу, який не володіє необхідними знаннями, 

уміннями, навичками, науковими термінами, демонструє низький рівень комуніка-

тивної культури. 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

До засобів навчання слід віднести використання персональних комп’ютерів з 

доступом до мережі інтернет, які дають змогу виконувати математичні розрахунки 

під час практичних занять,  а також огляд автоматизованих систем управління про-

ектами: Microsoft Project; Open Plan Professional; Spider Project; Sure Trek Project 

Manager; Primavera Project Planner Professional. Електронний сервіс Google 

Classroom для організації дистанційного навчання і обміну інформацією, а також 

месенджер Zoom. 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Батенко Л. П. Управління проектами: Навч. посібник / Л. П. Батенко, О. А. 

Загородніх, В. В. Ліщинська. – Київський національний економічний ун-т. – К. : 

КНЕУ, 2003. – 231 с. 

2. Березін О. В. Управління проектами : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Без-

парточний. – Суми : Університетська книга, 2014. – 271 с. 

3. Гонтарева І. В. Управління проектами : підручник / І. В. Гонтарева. – Харк. 

нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 444 с. 

4. Тарасюк Г. М. Управління проектами: Навч. посібник для студ. вищих 

навч. закл.-2. вид. / Г. М. Тарасюк. – К. : Каравела, 2006. – 320 с. 

5. Дмитрієв І. А. Управління проектами : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. А. 

Дмитрієв та ін. – Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2013. – 

235 с. 
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6. Кучеренко В. Р. Управління проектами в підприємницьких структурах : 

навч. посіб. / В. Р. Кучеренко та ін. ; Одес. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., випр. і пере-

роб. - О. : Астропринт, 2013. – 268 с. 

7. Чумаченко І. В. Управління проектами: процеси планування проектних дій 

: підруч. для студентів ВНЗ / І. В. Чумаченко та ін.; за заг. ред. І. В. Чумаченка і В. 

В. Морозова ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2014. – 676 с. 

 

Допоміжна література 

8. Ворона П. В. Технологія управління проектами : підруч. для студентів ВНЗ 

/ П. В. Ворона. – Полтава : Шевченко, 2013. – 172 с. 

13. Козик В. В. Практикум з управління проектами : навч. посіб. / В. В. Козик, 

І. Є. Тимчишин. – Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 

2012. – 179 с. 

15. Колеснікова К. В. Управління проектами : практикум / К. В. Колеснікова, В. 

І. Бондар. – Одес. нац. політехн. ун-т. – О. : Елтон, 2013. – 119 с. 

16. Логачова Л. М. Управління проектами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Л. М. Логачова, О. В. Логачова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 208 

с. 

17. Морозов В. В. Управління проектами розвитку підприємств : навч. посіб. / 

В. В. Морозов, О. В. Кальніченко, Ю. Г. Турло. – Ун-т економіки та права "КРОК". 

– К. : ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК", 2011. – 231 с. 

18. Ноздріна Л. В. Управління проектами : навч. посіб. : теорет. матеріал, ме-

тод. вказівки та завдання до викон. лаб. занять і самост. роботи студентів / Л. В. 

Ноздріна, В. Ящук, О. Полотай. – Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : 

СПОЛОМ, 2014. – 304 с. 

19. Проектний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А. В. 

Гриньов [та ін.] ; Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. – Х. : 

ХНАДУ, 2006. – 244 c. 

20. Проектний менеджмент: просто про складне : навч. посіб. / В. А. Верба [та 

ін.] ; за заг. ред. В. А. Верби ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : 

КНЕУ, 2009. – 299 с. 



16 
 

21. Ткаленко С. І . Європейський проектний менеджмент : навч. посіб. / С. І. 

Ткаленко, Л. П. Петрашко. – Київ : КНЕУ, 2014. – 412 с. 

22. Управління інвестиційними проектами : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. 

Юрія Федьковича ; уклад.: П. О. Нікіфоров, А. В. Фесюк, І. Я. Ткачук. – Чернівці : 

Рута, 2015. – 175 с. 

23. Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проект-

них дій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Г. Фесенко ; Харк. нац. акад. 

міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 181 с. 

24. Хміль Т. М . Проектний менеджмент : навч. посіб. / Т. М. Хміль, Л. О. Ши-

шмарьова. – Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 128 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернет 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua 

2. Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені ад-

мірала Макарова. Режим доступу: http://lib.nuos.edu.ua 

3. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка. Режим досту-

пу: http://korolenko.kharkov.com 

 


